

Projekt „Digitalisierung Sommerrouten“

Schwarzenburg, 07.03.2023

Projektverfasser*in:

Lea Rüegg

Projektmitarbeiterin Kommunikation & Tourismus/Angebotsentwicklung

Inhalt

1	EINLEITUNG	2
1.1	AUSGANGSLAGE	2
1.2	ZIEL	2
1.3	INVOLVIERTE PERSONEN	2
2	PROJEKTINHALT	3
2.1	WINTERROUTEN.....	3
2.2	SOMMERROUTEN	3
2.3	POI's.....	4
3	OUTDOORACTIVE.....	5
4	ZEITPLAN	5

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Im Jahr 2018 wurde das Entdeckerhandbuch gedruckt. Inhalt sind Routen, Kulturorte, Informationen allgemein über den Naturpark. Da dieses nach fünf Jahren nicht mehr aktuell ist, wurde nach einer Lösung gesucht. Es wurde entschieden diese nur noch digital zu führen, was eine Aufschaltung auf der Webseite am naheliegendsten erscheinen lässt. Mit der neuen Webseite, welche im Dezember 2022 aufgeschaltet wurde, ist die Einbindung der Routen jedoch nicht zufriedenstellend. Deshalb wurde von RZ und der Geschäftsführung entschieden jegliche Routen in Outdooractive zu erfassen und so eine Gästefreundliche Bedienungsplattform zu kreieren. In einem ersten Schritt (Projektphase A) wurden im Jan./Feb. 2023 die Winter Routen von Manuela Huber erfasst. In der nächsten Phase (Projektphase B) werden von Lea Rüegg die Sommer Routen erfasst, bevor auch die POI's (Projektphase C) des Naturpark Gantersch aufgeschaltet werden.

1.2 Ziel

- Alle Winter und Sommer Routen bis Juni in Outdooractive erfassen
- Marketingpartner und Sehenswürdigkeiten bis Ende Juli in Outdooractive erfassen (Zum jetzigen Zeitpunkt nicht definiert was alles erfasst werden soll)
- Plattform erstellen, welche alle Informationen/Orte von der Webseite auf einer Karte darstellt.
- Angebotsdatenbank und Outdooractive sollen kompatibel werden, damit nur noch eine Plattform bei Änderungen angepasst werden muss.

1.3 Involvierte Personen

Lea Rüegg	LR	Verantwortliche für Projekt „Digitalisierung Sommer Routen“ - Zusammentragen Infos - Aufschalten in Outdooractive - Koordination Projekt
Raphael Zahnd	RZ	Ansprechperson für LR im Bereich Projektmanagement
René Michel	RM	Hat viel Wissen über die Verschiedenen Routen Hat die neuen Texte der Webseite geschrieben Ansprechperson für LR in Bezug Routenführung
Manuela Huber	MH	Unterstützung bei Fragen in Bezug auf Outdooractive oder Bike Region Voralpen
Nicole Cantini	NC	Ansprechperson Outdooractive

Tabelle 1

2 Projekthalt

Folgendes soll am Ende auf Outdooractive zu finden sein:

Projektphase	Nr.	Inhalt	Quelle	Status	Priorität
A	1	Winterwegen	Winterentdecker Vorschläge René	erfasst	0
B	2	Sommerwegen	Entdeckerhandbuch	In Arbeit	0
	2.1	Wandern	Webseite		1
	2.2	Themenwege	Vorschläge René		1
	2.3	Radwandern			1
	2.4	Biken			2
	2.5	Gravelbike			1
C	3	Parkplätze	Webseite	Teils erfasst	3
	4	Mitfahrpunkte	Webseite	erfasst	3
	5	Postautowegen	Webseite	Offen	4
	6	Naturschutzonen		Offen	4
	7	Grillstellen	Webseite	Offen	3
	8	Marketingpartner	Bexio	Noch nicht definiert, was alles aufgenommen wird	4
	8.1	Hotels	Webseite		
	8.2	Restaurants			
	8.3	Hofläden			
	8.3	Café			
	8.5	...			
	9	Kulturoorte	Webseite Entdeckerhandbuch		4
	10	Sehenswürdigkeiten	Entdeckerhandbuch Informationen René		4

Tabelle 2

Der genaue Inhalt der Punkte 8-10 wurde noch nicht definiert. Wird besprochen, sobald Prioritäten 1-3 erledigt sind.

2.1 Winterwegen

Wurden alle gemäss Winterentdecker oder Angaben RM von MH erfasst. Alle Dokumente dazu können hier gefunden werden.

<O:\Alle\B Kommunikation Raum\404 Gantrisch Routen\Digitalisierung\Winterwegen>

2.2 Sommerwegen

Die Sommerwegen wurden zusammengetragen vom Entdeckerhandbuch, der Webseite und Vorschläge von RM. In einer Sitzung am 6.3.2023 (RZ, RM, LR) wurden die Routen besprochen und anhand einer Priorisierung die Dringlichkeit der Aufschaltung definiert.

Die Tabelle dazu kann hier gefunden werden:

["O:\Alle\B Kommunikation Raum\404 Gantrisch Routen\Digitalisierung\Sommerwegen\Tabelle Sommerwegen.xlsx"](O:\Alle\B Kommunikation Raum\404 Gantrisch Routen\Digitalisierung\Sommerwegen\Tabelle Sommerwegen.xlsx)

Quelle der verschiedenen Komponente

Text	Webseite -> bevorzugt da bereits überarbeitet Entdeckerhandbuch SchweizMobil
GXP-Dateien	NPG SchweizMobil Profil -> Von RM vorerfasst oder selber erfassen
Bilder	Werden von RM zur Verfügung gestellt

Tabelle 3

2.3 POI's

Mit der Erfassung verschiedener POI's soll die interaktive Karte von Outdooraktive einen guten Überblick über das gesamte Naturpark Gantrisch Gebiet liefern. Nicht nur Routen sollen die Gäste sehen, sondern auch wo sie Einkehren können, eine Übernachtung finden, etc.

POI's Prioritätenliste der Gästerelevanten POI's

Kategorie ADB	Anzahl POI's zu übertragen	Priorität
Restaurant	25	1
Café	5	1
Feuerstellen	31	2
Berggasthof	5	1
Direktverkauf	7	1
Bewirtschaftete Alp	2	1
Hotel	11	1
B&B	13	2
Pension	1	2
Gruppenunterkunft	20	4
Agrotourismus	6	4
Zimmer / Ferienwohnung	22	3
Zeltplatz / Camping	10	1
E-Bike Ladestationen	1	1
Sportgeräteverleih (e-bike)	6	2
Schwimmbad	2	3
Seilbahn	1	3
Verkauf Produkte		3
Winterinfrastruktur	4	5
Skigebiet	7	5
Mitfahrpunkt	Bereits aufgeschaltet	Bereits aufgeschaltet
Parkplätze		Ein Teil bereits aufgeschaltet.

Pendenzen Projektphase C	Verantwort- lichkeit
- Welche POI's neben Gästerelevanten werden sonst noch aufgeschaltet? - o Handwerker? - o Dienstleistungsunternehmen? ⇒ Vorerst werden diese nicht aufgeschaltet stand 3.7.23	LR i.Z.m. RZ
- Naturschutzzonen ermitteln	LR

Tabelle 4

3 Outdooractive

Zur Aufschaltung der Routen in Outdooractive wurde ein Leitfaden erstellt, welcher hier zu finden ist:

[O:\Alle\B Kommunikation Raum\402_Parkmarketing\Online + Web\Outdooractive\Leitfaden_Outdooractive_Naturpark Gantersch.docx](#)

Alle Routen sind nach dem Leitfaden zu erfassen.

Als Hilfestellung kann auch das Handbuch von Outdooractive genutzt werden.

[O:\Alle\B Kommunikation Raum\402_Parkmarketing\Online + Web\Outdooractive\Outdooractive_Business_Handbuch.pdf](#)

Zeitplan

Meilenstein	Meilenstein Beschreibung	Deadline	Projekt Zeitplan															
			März				April				Mai				Juni			
			KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25
1	Definition Priorisierung Sommer Routen	06.03.2023																
2	Priorität 1 Routen aufgeschaltet	14.04.2023																
3	Priorität 2 Routen aufgeschaltet	03.05.2023																
4	Priorität 3 Routen aufgeschaltet	26.05.2023																
5	POI's aufgeschaltet	23.06.2023																
Bereiche	Aufgaben	Deadline																
P1	Texte zusammensuchen & anpassen	15.03.2023																
P1	fehlende GPX-Dateien erstellen	15.03.2023																
P1	Erfassen von Routen	14.04.2023																
Gravel	abklären, ob Routen übertragen werden können	31.03.2023																
P2	Texte zusammensuchen & anpassen	21.04.2023																
P2	fehlende GPX-Dateien erstellen	21.04.2022																
P2	Erfassen von Routen	03.05.2023																
P3	Texte zusammensuchen & anpassen	09.05.2023																
P3	fehlende GPX-Dateien erstellen	09.05.2023																
P3	Erfassen von Routen	26.05.2023																
POIs	Definieren	17.05.2023																
POIs	Vorbereiten	08.06.2023																
POIs	erfassen	23.06.2023																