

Planungsdokument/Pendenzen "Schwingerweg - dr Wäg zum Chönig"						
Aktueller Stand	31.3.26					
Enddatum	Rapportierung Eigenleistungen	Ziel	Pendenz	Wer	STATUS	Bemerkungen
	Führung Rapport Stunden	Abrechnung Innotour, PV	Stundenliste	BM	In Arbeit	
01.11.2025			Abrechnung November 2025	BM	Beendet	
01.06.2026			Abrechnung Juni 2026	BM	Beendet	
Enddatum	Finanzierung	Ziel	Pendenz	Wer	Status	Bemerkungen
01.03.2025	Innotourprojekt	Finanzierung Projekt	Zusage	BM	Beendet	
August			Zwischenbericht	BM	Beendet	
Jun 26			Abrechnung Innotour und Endbericht	BM	Beendet	
01.11.2025	Projekt abrechnung Innotour		Zwischenrechnung 15000.- November	BM	Beendet	
01.06.2026			Endabrechnung 35000.- Juni	BM	Beendet	
Aug 25	Sponsoren	siehe Sponsorenliste	Sponsoren nachfragen	FG	Beendet	
Mai 26			Rechnungen an Sponsoren	BM	Beendet	BEKB abgerechnet, Migros Teilrechnung, Rest offen
Jun 25	Migros		Gegenleistungspaket definieren Migros	BM	Beendet	Vertrag noch ausstehend
Aug 25	BEKB		Gegenleistungspaket an BEKB	BM	Beendet	Termin 17.10.
Aug 25			Gegenleistungspaket definieren kleinere Sponsoren	FG	Beendet	
Enddatum	Signalisation Posten	Ziel	Pendenz	Wer	Status	Bemerkungen
	Posten Parkplatz	Inhalt, Plan		RM	Beendet	GZD-Runde
	Posten 1-12	Inhalt		RM	Beendet	Bereit für Druck
	Posten aussen Pavillon			RM	Beendet	GZD-Runde
	Sponsorenschild			RM	Beendet	GZD-Runde
	Signalisation zu Posten 8	damit man sieht, dass bei der Feuerstelle einen Posten ist	Neuer Wegweiser erstellen	RM	Beendet	Bereit für Druck Gedanke dazu, evtl. Fotopoint auf Wegweiser erwähnen? > hat keinen Platz
Enddatum	Diverse Termine	Ziel	Pendenz	Wer	Status	Bemerkungen
31.07.2025	Besprechung RM und Fabio		Protokoll von RM, FG, und Fabio zusammenführen	RM, Fabio	Beendet	
20.08.2025	Begehung Schwingerweg mit Migros	Migros zeigen wo die der Auftritt durch Sponsoring gewährleistet werden kann		BM, RM	Beendet	
20.09.2025	Jungschwingertag Latterbach		Einblick hinter die Kulissen, wer möchte	alle	Beendet	Wer will darf hinter die Kulissen schauen, bitte wichtig vorgängig beim Hansruedi anmelden, damit er sich vorbereiten und dies seinen Kamerade mitteilen kann
27.10.2025	Nächste Sitzung			alle	Beendet	
26.01.2026	Nächste Sitzung				Beendet	siehe Traktandenliste
Enddatum	Posten Objekte	Ziel	Pendenz	Wer	Status	Bemerkungen
	P1: Schwingen allgemein	Abhängig von der App werden vor Ort Objekte zur Nutzung installiert (BM)	alles was App ist	RM	Beendet	
	P2: Geschichte des Schwingsports		alles was physisch ist	BM/FG	Beendet	
	P3: Jungschwinger				Beendet	
	P4: Körperliche Stärke, Geschicklichkeit				Beendet	
	P5: Fitness, Ernährung, Kraft, Ausdauer, Kondition, Taktik, Technik				Beendet	Information zu Leandro und Vorgehen mit Kilian
	P6: Mentale Stärke, Umfeld				Beendet	
	P7: Gemeinschaft				Beendet	
	P8: Schwingfeste (Grillstelle)		Fotopunkt und Memory, einholen Offerte bei Hansruedi für das Memory - erledigt Ideensammlung für mögliche Fotos Schwingen - erledigt Memory 24 Tafeln	BM übernimmt Verantwortung aller Physischen Objekte	Beendet	Ein idealer Ort, um eine Schwinghose im Trockenen zu befestigen wäre an der Rückwand des Grillhäusli. Allenfalls müssten die Tische und Bänke etwas nach vorne gerückt werden. Memory: 24 Felder, Pro Feld 150x150mm. Fotos bei Migros angefragt (12.12.25) und abgespeichert. Fotowand: offen, Bild definiert, Bestellung auslösen Kette Landi: Befestigung Hose Lieferung Memory an Hansruedi, Installation
	P9: Frauen im Schwingssport				Beendet	
	P10: Verbände & Sponsoring				Beendet	
	P11: Tradition / Kultur				Beendet	
	P12: Schwingerkönig				Beendet	
Enddatum	Pavillon	Ziel	Pendenz	Wer	Status	Bemerkungen
	Material		Hemd (Jenni Hemden), Pavillon	Kilian	Nicht begonnen	evtl. Sponsoring mit Logopräsenz
			Hose (Jungschwinger), Grillplatz	Kilian	Beendet	Befestigung mit Hansruedi schauen
			Kranz (Kurt Druck Reto Kurt) Kopfkranz in Eiche	BM	Beendet	Internet Bestellung , erledigt, Befestigung Hansruedi Pavillon
	Fernseher	soil neben Kühlschrank oben an der Wand befestigt werden mit einem Startknopf. Inhalt korrespondiert mit Fotos von Schwingerkönige (zum Beispiel bei 5 Schwingerkönige QR Code) danach 1 Minute Pause und Zeit für Interaktion	TV organisieren, Filmausschnitte kaufen evtl. vom Schlussgang des ESAF 2025 Filme /Rechte - erledigt Werbespot Migros - erledigt Internet ab 1.5.2026	BM	Beendet	Röthlisberger Elektro fragen (12.12.2025) erneute Nachfrage 13.1.26, ist nicht der richtige. Bertolino Gwatt liefert TV. Fernwartung möglich oder Stick. Film kaufen - erledigt Werbespot angefragt (12.12.25) und abgespeichert
	Tafel Migros	Werte		BM	Beendet	A3, kommt Ende Januar, muss noch gedruckt werden
	Türkloche Applaus			RM	Beendet	ist montiert, Stecker noch einstecken auf 21.6.
	Bücher		aussortieren, erneuern	Hansruedi	Beendet	Die Schwingkalender Jahresbücher werden weiterhin ausgestellt auf der Ablagefläche, restl. Bücher kommen auf Büchergestell. Aussortierung gemäss Besprechung letzter Pavillon begehung mit FG. Termin dass alles installiert ist 5. Juni
	Bücherregal	Aufbewahrung der Jahrrücher	Ein Brett oben an das Möbel neben dem Kühlschrank (220 mm tief, 1140 mm breit). Es werden keine Bücher aussortiert, jedoch auf das Büchergestell gestellt damit es neuen Platz gibt und doch hat jeder die Möglichkeit hat, in den «älteren» Büchern zu schnölggen	Hansruedi	Beendet	Platzbedarf am Julitermin angeschaut, siehe Pendenz HRB erstellt 2 kleine Büchergestell 2x60cm breit und 28cm tief
	Fotos / Portraits	Aktualität	Check Fotos und Könige Wenn vom neuen Schwingerkönig das Portrait gedruckt wird, muss auch dasjenige vom letzten neu gedruckt werden. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen ist bei ihm der Kopf zu klein geraten. Prüfen ob es Erstgekröntetafel auch braucht (braucht es nicht)	FG BM übernimmt während meiner Abwesenheit die Bestellungen	Beendet	Stucki Christian wie bisher, aber mit Glanz Wicki Joel, neu drucken, mit Glanz Orlik Armon neu drucken, unter Inhalte abgespeichert, muss vergrössert werden Top 100 Schwinger, 34 Stück. Druck quer Aludibond A4 11 Bilder müssten noch gekauft werden
	Box mit Sackmehl	zum Anfassen		FG/Hansruedi	Beendet	lassen wir sein
	Steckbrief mit QR Code		ja nach Budget, Integration auf App	RM	Beendet	Individuelle Kleber Steckbriefe der letzten 5 Schwingerkönige erstellt Kleber drucken (durchsichtige Folie)
	Steckbrief Material besorgen			FG	Beendet	von den letzten 5 Schwingerkönigen und Roschi
	Schlussgang von Sieg	Videomaterial		BM	Beendet	von den letzten 5 Schwingerkönigen
Enddatum	APP-Entwicklung	Ziel	Pendenz	Wer	Status	Bemerkungen
Okt/Nov	Roter Faden		Inhalte definieren, was wird übertragen vom bestehenden Weg	Fabio / RM	Beendet	bei nächster Sitzung (Okt/Nov)ist der Inhalt klar FG 6.8.25
	P1			Fabio / RM		
	P2			Fabio / RM		
	P3			Fabio / RM		
	P4			Fabio / RM		
	P5			Fabio / RM		
	P6			Fabio / RM		
	P7			Fabio / RM		
	P8			Fabio / RM		
	P9			Fabio / RM		
	P10			Fabio / RM		
	P11			Fabio / RM		
	P12			Fabio / RM		
Enddatum	Kinderflyer	Ziel	Pendenz	Wer	Status	Bemerkungen
	Posten		Pro Standort Rätsel definieren, es gibt 11 Posten mit 3 Antwortmöglichkeiten/Buchstaben. Das Lösungswort ist Gabentempel	FG	Beendet	Fabio hat bereits etwas vorbereitet, Fragen klären, an Agentur gesendet
März	Flyer / Karte	wie muss der Flyer gestaltet sein, 3 Antworten pro Fragen, 11 Fragen, Format? Lochen muss möglich sein	Gestaltung und Druck	BM	Beendet	via Agentur gestalten lassen, Fragen an Agenut liefern, März
	Zängen-14-Stück, keine Zangen wegen Flyer,		Lochzangen	Hansruedi	Beendet	Erst bestellen sobald wir wissen, wie der Wettbewerb aussieht, allenfalls hier ein Brett mit Nagel / kurz nicht spitz, damit es besser zum Ablochen geht. Befestigung kurz genug, Befestigung an Tafel? Auf App muss der Buchstabe der Antwort sein, damit man es zuordnen kann. GABENTEMPEL als Lösungswort, an beiden Orten Fragen und Antworten plus Buchstabe. Grosser "Takter", gross genug für A4, unten an Stange befestigen
	Geschenk		Kette/Draht Befestigung Lochzange	FG	Beendet	Erst bestellen sobald wir wissen, wie der Wettbewerb aussieht
	Wettbewerb	Gewinn und Text zu Gewinn etc. definieren	Migros Gadget, Zusage kommt bis November	BM	Beendet	Geschenk "Double" mit Schwingsulets, 1000 Stück
	Kontakt mit Gastro	einlösen der Flyer, Abgabe Geschenk und allenfalls Flyer	abklärung ob Gsässweid, Springenboden und Rothbad mitmachen	FG	Beendet	Gewinn ist von Migros gesponsert, Text durch Agentur und BM
	Termin für Geschenkübergabe an Gastro			FG	Beendet	Gsässweid, Springenboden und Rothbad erklären sich bereit, die Geschenke abzugeben. erledigt bei Absprache Eröffnungsfest
Enddatum	Marketing	Ziel	Pendenz	Wer	Status	Bemerkungen
	Veranstaltung auf STNet	Bekanntgabe Termin Eröffnung		RM	Beendet	Ersterfassung. Details folgen, wenn wir mehr wissen
		Massnahmen		RM	Beendet	
Datum	Eröffnung Mai 2026	Ziel	Pendenz	Wer	Status	Bemerkungen
	Ehrung Schwingerkönig mit Eröffnung oder separat im Herbst?		Datum definieren mit Schwingerkönig	KW	In Arbeit	Ob Schwingerkönig anwesend ist oder ob wir im Herbst die Ehrung separat machen kommt noch raus. 13.9. oder allenfalls Frühling
Nov 25	21. Juni 2026 Eröffnung Schwingerweg		Tag für die Eröffnung	alle	Beendet	Eröffnung 21.06.2026
Dez / Jan	SAVE THE DATE / Karte, Brief	Damit sich geladene Gäste den Event bereits im Kalender eintragen kann			Beendet	Zum gegenlesen an BM gesendet 1.12.25
			Ablauf Fest definieren	BM	Beendet	
			Gastronomie	BM	Beendet	Bier wird durch Simmental Bier gesponsert, gebucht
			Organisation Eröffnung	BM	Beendet	
			Einladungsadressen definieren	Alle	Beendet	
			Musik organisieren	BM	Beendet	
			Einladung Medien	RM	Beendet	
Mai	Definitive Einladung versenden		Einladung versenden	BM	Beendet	Trennung Apéro und Gäste
Enddatum	Ideen für 2026	Ziel	Pendenz	Wer	Status	Bemerkungen
		Weiterentwicklung Schwingerweg				
			Aus Holz Figuren machen lassen und entlang dem Weg aufstellen			